
Общие положения 
Сметная стоимость - сумма денежных средств, необходимых для осуществления 

строительства в соответствии с проектными материалами. Сметная стоимость является 
основой для определения размера капитальных вложений, финансирования строительства, 
формирования договорных цен на строительную продукцию, расчетов за выполненные 
подрядные (строительно-монтажные, ремонтно-строительные и др.) работы, оплаты 
расходов по приобретению оборудования и доставке его на стройки, а также возмещения 
других затрат за счет средств, предусмотренных сводным сметным расчетом. 

Для определения сметной стоимости строительства проектируемых предприятий, 
зданий, сооружений или их очередей составляется сметная документация, состоящая из 
локальных смет, локальных сметных расчетов, объектных смет, объектных сметных 
расчетов, сметных расчетов на отдельные виды затрат, сводных сметных расчетов 
стоимости строительства (ремонта), сводок затрат и др. 

Состав сметной документации: 
� локальные сметные расчеты (сметы); 
� объектные сметные расчеты (сметы); 
� сметные расчеты на отдельные виды затрат; 
� сводные сметные расчеты; 
� сводки затрат. 
 

 
Рис. 1. Блок-схема структуры сметной документации 
 
Локальные сметы относятся к первичным сметным документам и составляются на 

отдельные виды работ и затрат по зданиям и сооружениям или по общеплощадочным 
работам на основе объемов, определившихся при разработке рабочей документации (РД). 

Локальные сметные расчеты составляются в случаях, когда объемы работ и 
размеры затрат окончательно не определены и подлежат уточнению на основании РД, или в 
случаях, когда объемы работ, характер и методы их выполнения не могут быть достаточно 
точно определены при проектировании и уточняются в процессе строительства. 



Объектные сметы объединяют в своем составе на объект в целом данные из 
локальных смет и относятся к сметным документам, на основе которых формируются 
договорные цены на объекты. 

Объектные сметные расчеты объединяют в своем составе на объект в целом 
данные из локальных сметных расчетов и локальных смет и подлежат уточнению, как 
правило, на основе РД. 

Сводные сметные расчеты стоимости строительства (ремонта) предприятий, зданий 
и сооружений (или их очередей) составляются на основе объектных сметных расчетов, 
объектных смет и сметных расчетов на отдельные виды затрат. 

При составлении смет (расчетов) могут применяться следующие методы определения 
стоимости: 

� ресурсный; 
� ресурсно-индексный; 
� базисно-индексный; 
� на основе укрупненных сметных нормативов в т.ч. базы данных о стоимости 

ранее построенных или запроектированных объектов-аналогов. 
В сметной документации допускается указывать стоимость работ в двух уровнях цен: 

�  в базисном уровне, определяемом на основе действующих сметных 
норм и цен 2001 года (в исключительных случаях цены 1984 года); 

�  в текущем уровне, определяемом на основе цен, сложившихся ко 
времени составления сметной документации или цен полученных путем 
пересчета базисных в текущий уровень. 

Базисно-индексный метод расчета стоимости строительства основан на 
определении стоимости работ в базисном уровне цен и пересчета в текущий (прогнозный) 
уровень цен с  использованием системы текущих (прогнозных) индексов. 

Для пересчета базисной стоимости в текущие (прогнозные) цены могут применяться 
индексы: 

� к статьям прямых затрат (на комплекс или по видам строительно-
монтажных работ); 

� к итогам прямых затрат или полной сметной стоимости (по видам 
строительно-монтажных работ, а также по отраслям народного 
хозяйства). 

Для привязки единичных расценок к местным условиям строительства по различным 
регионам допускается разработка и применение территориальных коэффициентов к 
федеральным единичным расценкам (ФЕР-2001). 

Эти коэффициенты и индексы пересчета к текущим ценам ежемесячно публикуются в 
журнале “Ценообразование и сметное нормирование в строительстве”, а также 
распространяются на магнитных носителях Региональным Центром по Ценообразованию в 
Строительстве (см. Приложение 10). Общий алгоритм определения стоимости базисно-
индексным методом выглядит так: 

 



 
 
Рис. 2. Блок-схема расчета смет базисно-индексным методом 

Возможная классификация зданий и сооружений 
Современный город или населенный пункт представляет собой комплекс разных по 

назначению, объемно-планировочному и конструктивному решению зданий и сооружений, 
обеспечивающих выполнение производственных, жилых, бытовых и социально-культурных 
функций. 

Здание - это объемная наземная строительная система, состоящая из несущих и 
ограждающих конструкций с обеспечением санитарно-технического климата для проживания 
или пребывания людей и для выполнения производственных процессов различного вида. 

Сооружение - это объемная, плоскостная или линейная наземная, надземная или 
подземная строительная система, состоящая из несущих, а в отдельных случаях и 
ограждающих конструкций без обеспечения санитарно-технического климата (исключение - 
метрополитен), предназначенная для выполнения производственных процессов различного 
вида, временного пребывания людей, хранения материалов, изделий и оборудования, 
перемещения людей и грузов. Например, земляная насыпь, железнодорожное полотно,, 
дымовая труба, телевизионная башня, ограждение, подземный склад, тоннель и т. п. 

Каждое здание и сооружение должны обладать определенными эксплуатационными 
качествами: 

� соответствовать функциональному назначению по размерам, 
планировке, инженерному оборудованию и т. п.; 

� обладать требуемой прочностью, долговечностью, надежностью; 
� отвечать эстетическим требованиям, т. е. отличаться определенными 

архитектурными качествами; 
� быть экономичными при возведении и эксплуатации. 
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Несоответствие хотя бы одному из этих качеств снижает потребительскую ценность 
здания или сооружения. Одна из возможных классификаций зданий и сооружений по 
назначению приведена на рис.3. 

 

 
 
Рис.3. Возможная классификация зданий и сооружений по типам (назначению). 

 
Первые два типа (жилые и общественные) часто называют гражданскими зданиями, 

вторые промышленными. 
Жилые здания предназначены для постоянного или временного проживания людей. 

Для жилого здания характерно большое количество окон, наличие балконов, относительно 
невысокие этажи и малая ширина самого здания, поскольку его основной структурный 
элемент - небольшое жилое помещение (комната). Специализированными типами жилых 
зданий являются общежития и гостиницы. 

Общественные здания предназначены для осуществления в них различных 
функциональных процессов (интеллектуальный труд, обучение, питание, медицинское 
обслуживание, зрелища, спорт, отдых и т. п.) и временного пребывания людей. 

В общественных зданиях основным структурным элементом являются одно или 
несколько больших помещений (залов). Поэтому и внешний вид таких зданий отличается от 
жилых домов: большие окна или глухие поверхности стен, значительная ширина здания, 
высокие и часто неравные по высоте этажи, выделяющийся объем главного помещения. К 
общественным зданиям формально относятся общежития и гостиницы, дома для 
престарелых, хотя часто их рассматривают как специализированные типы жилых домов. 

Промышленные здания служат для осуществления в них производственных 
процессов различных отраслей промышленности.  

Промышленные здания имеют большие размеры, поскольку их структурный элемент - 
производственный цех - обычно имеет значительные ширину, длину и высоту, большие 
окна. Кроме того, внешний вид промышленных зданий всегда отличается наличием 
специальных технологических устройств (вентиляционных труб, трубопроводов и пр.) и 
предельной простотой архитектурного решения. 

Сельскохозяйственные здания служат для осуществления в них производственных 
процессов, связанных с сельским хозяйством (содержание скота и птицы, хранение и ремонт 
сельскохозяйственной техники и т. п.). Производственные сельскохозяйственные здания по 
внешнему виду близки промышленным зданиям. 

Как видим, перечисленные виды зданий резко отличаются по своей архитектурно-
конструктивной структуре и внешнему облику. 

Отдельное здание состоит из строительных конструктивных элементов (конструкций) и 
инженерных систем оборудования. Возможная классификация здания по составу приведена 
на рис.4. 
 



 
 

Рис.4. Возможная классификация здания по составу конструктивных элементов. 
 

Сметная стоимость конструктивных элементов (строительных конструкций) равна 
стоимости общестроительных работ с такими же названиями. 

Каждая инженерная система оборудования состоит из устройств инженерного 
оборудования. 

Как правило, в здании имеется большее количество видов конструктивных элементов и 
систем инженерного оборудования, чем в сооружении. 

 

Глава 1. Правила подсчета основных строительных объемов 
работ 

Подсчет объемов отдельных видов строительных работ по проектным данным 
производится с целью исчисления сметной стоимости с использованием единичных 
расценок и текущих цен стоимости необходимых ресурсов. Для этого составляется 
ведомость объемов работ или локальная ресурсная ведомость, которые являются исходными 
документами для определения сметной стоимости строительства. 

Объемы работ для смет подсчитываются в единицах измерения сметных норм, принятых 
в сборниках элементных сметных норм (м3, м2, т, шт. и т. п.). Следует отметить, что под 
сметными объемами подразумеваются любые количества, определяемые по чертежам и ис-
пользуемые при определении сметной стоимости.  

Подсчеты объемов работ рекомендуется производить по проверенным схемам, 
позволяющим наглядно представить их последовательность, а также вести в определенной 
последовательности, соответствующей технологии выполнения работ, чтобы результаты 
ранее выполненных расчетов могли быть использованы для последующих этапов. Например, 
по форме ведомости объемов работ: 

Таблица 1. 
N

п/п 
Шифр 

единичной 
расценки 

Наименован
ие работ и 
формулы 
подсчета 

Ед. 
измерения 

Количест
во 

Ссылка 
на номера 
чертежей, 
ГОСТов и 
примечания 

1 2 3 4 5 6 

 
Эта форма может быть видоизменена с учетом особенностей объекта строительства и 

проектных материалов (иногда подсчеты объемов работ несложных объектов делают 
непосредственно в смете). 

Ведомость объемов общестроительных работ подразделяется на подсчеты по 
отдельным законченным конструктивным элементам и видам работ. 

Локальные сметы при их составлении, как правило, имеют разделы.. 
Запроектированное здание условно делится на части – конструктивные элементы. Все 
работы, относящиеся к одному конструктивному элементу, группируются в одном разделе 
сметы (отделочные работы – внутренние и наружные – рассматриваются как 



самостоятельные конструктивные элементы). Кроме того, в сметах выделяются подземная и 
надземная части здания. 

Аналогично построению ведомости подсчета объемов работ сметы также 
составляются с подразделением на такие же разделы. 

В промышленно - гражданском строительстве перечень конструктивных элементов 
(разделов) примерно следующий: 

Таблица 2. 
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Nп
/п 

А. Подземная часть Nп
/п 

Б. Надземная часть 

1 Земляные работы 1 Стены 

2 Фундаменты 2 Перекрытия 

3 Стены подвала 3 Крыша 

4 Перекрытия 4 Перегородки 

5 Перегородки 5 Полы 

6 Окна 6 Лестницы 

7 Двери 7 Окна 

8 Полы 8 Двери 

9 Лестницы 9 Балконы и крыльца 

10 Внутренняя отделка 10 Внутренняя отделка 

  11 Наружная отделка 

  12 Прочие работы 

Внутренние специальные строительные работы 

1 Отопление 6 Электроосвещение 

2 Вентиляция и 
кондиционирование 
воздуха 

7 Ввод телефона 

3 Водопровод 8 Ввод радио 

4 Канализация 9 Ввод телевидения 

5 Газоснабжение 10 Мусоропроводы 
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1 Земляные работы 1 Каркас 

2 Основания под 
фундаменты 

2 Стены 

3 Фундаменты 3 Перекрытия 

4 Стены подвала 4 Крыша 

5 Перекрытия 5 Перегородки 

6 Перегородки 6 Проемы (оконные, 
дверные, воротные, 
фонарные) 

7 Окна и двери (проемы) 7 Полы 

8 Полы 8 Лестницы 

9 Лестницы 9 Внутренняя отделка 

10 Внутренняя отделка 10 Наружная отделка 

11 Наружная отделка 11 Прочие работы 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.1. Здания 
 

 

Рис.5. Гражданское здание: 

1-цоколь, 2-гидроизоляция, 3-
фундамент, 4-стена подвала, 5-пол 
подвала, 6-надпольное покрытие, 7-
междуэтажное перекрытие, 8-
внутренняя стена, 9-перегородка, 10-
наружная стена, 11-лестничный 
марш, 12-совмещенная крыша, 13-
карниз, 14-рулонная кровля, 15-
лестничная площадка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.6. Промышленное здание: 

1-фундаментная балка, 2-
фундаментный блок, 3,4-колонны, 5-
подкрановая балка, 6-балка покрытия, 
7-плита покрытия, 8-воронка 
внутреннего водостока, 9-утеплитель и 
кровля, 10-парапет, 11-стена, 12-
оконный витраж, 13-пол. 

 

 

 

 
Строительный объем здания с чердачным перекрытием (V1) определяется по 

формуле: 
 

HSV *11 = , 

 

где S1 - площадь горизонтального сечения здания по внешнему обводу на уровне 
первого этажа выше цоколя; H - высота по разрезу от отметки чистого пола первого этажа 
до верха засыпки чердачного перекрытия. 

Строительный объем здания без чердачного перекрытия (V2) определяется по 
формуле: 

l*SV 22 = , 

где S2 - площадь вертикального разреза здания по наружному обводу стен (верхнее 
очертание кровли и верх чистого пола первого этажа); l - длина здания по наружным граням 
торцевых стен на уровне первого этажа выше цоколя. 



В обоих случаях из объема здания исключается объем проездов, но добавляются 
объёмы лоджий, ниш, эркеров, веранд, тамбуров, световых фонарей. В то же время к 
объему здания не добавляется объем портиков, балконов (открытых и крытых). 

Если здание имеет разные по площади этажи, то для каждой части здания 
строительные объемы определяются отдельно, а затем суммируются. 

Чердачное помещение, приспособленное для технических целей, в объем здания не 
включается. Объем мансардного помещения учитывается. 

Строительный объем здания с подвалом или полуподвалом определяется 
суммарными данными объемов надземной и подземной его частей. 

Строительный объем надземной части определяется по формуле: 

HSV 133 *= , 

где S3  - площадь горизонтального сечения подвала (полуподвала), измеренная на 

уровне первого этажа выше цоколя; H1- высота от отметки верха чистого пола подвала 

(полуподвала) до отметки верха чистого пола первого этажа. 
 

1.2. Котлованы (траншеи) 
Для подсчета объема земляных работ необходимо определить: 

� черные” отметки поверхности земли; 
� уровень грунтовых вод и интенсивность их притока (до 30м3/час; до 

60м3/час); 
� классификацию грунтов по группам и условия производства работ. 

“Черными” называются существующие отметки дневной поверхности земли до 
начала земляных работ.  

“Красными” называют отметки дневной поверхности земли после планировки. 
На участке строительства, как правило, бывает зафиксировано несколько отметок 

разного значения. При спокойном рельефе местности на участке строительства для 
подсчетов можно применять среднее значение “черных” отметок. При значительных 
перепадах площадь застройки разбивается на участки примерно с одинаковыми 
отметками, которые затем усредняются. Геодезические и геологические съемки 
привязываются к нивелировочным реперам. Фиксирующие отметки называются 
абсолютными. На строительных чертежах даются отметки от условного уровня ±0,000, за 
который принимается, как  правило, пол первого этажа или обрез фундамента Эти отметки 
называются условными. В проекте на чертежах фундаментов даются обычно абсолютные 
и относительные отметки, что дает возможность при подсчете объема земляных работ 
абсолютные отметки перевести в относи тельные 

Объемы земляных работ определяются по проектным данным с учетом 
классификации грунтов по трудности разработки (СНиП IV-2-82), крутизны откосов (СНиП III, 
т. 9, разд. Б, гл. 1) и глубины заложения подошвы фундамента. Глубина котлована или 
траншей для фундаментов стен, оборудования, колонн и т. д. должна приниматься по 
проектным отметкам от подошвы заложения фундамента (или подушки под фундамент) до 
черной отметки земли. 

Для определения объемов разработки котлованов (траншей) целесообразно 
предварительно схематично (с размерами) изобразить их планы и сечения. 

Для траншей площадь поперечного сечения (прямоугольник или трапеция) умножается 
на длину. Длина наружных траншей принимается по осям наружных фундаментов; длина 
внутренних траншей - между внутренними гранями наружных траншей (при траншеях с 
откосами принимается ширина до средней линии). 

В табл.   приводится группы основных грунтов по трудности разработки, а в табл.  
зависимость крутизны откоса от глубины выемки котлованов и траншей с откосами без 
креплений в нескальных грунтах выше уровня грунтовых вод (с учетом капиллярного 
поднятия) или в грунтах, осушенных с помощью искусственного водопонижения. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
Таблица 3. Основные грунты по трудности разработки 

 

Грунты 

Пл
отно
сть, 
кг/м3 

Механизиров
анная 

разработка 

Р
азр
або
тка 
вру
чну
ю 

Одн
оковш
овым 
экскав
аторо
м 

Бу
льдо
зеро
м 

Галечно-гравийно-песчаные грунты 
(кроме моренных) при размере 
частиц: 
до 80мм 
свыше 80мм 

 
 
17

50 
19

50 

 
 
I 
II 

 
 
II 
III 

 
 
II 
III 

Глина: тугопластичная, мягкая, без 
или с примесью до 10%; 
То же, с примесью более 10%; 
Твердая 

 
18

00 
19

00 
21

00 

 
II 
III 
IV 
 

 
II 
II 
III 

II 
III 
III 
IV 

Суглинок: 
Легкий 
Средний 
Тяжелый 

 
17

00 
17

50 
19

50 

 
I 
II 
III 

 
I 
II 
II 

 
I 
II 
III 

Супесь: 
Пластичная, в т.ч. с примесью до 

10%; 
То же, более 10% 

 
16

50 
18

50 

 
I 
I 

 
II 
II 

 
I 
II 

Песок без примесей: 
с примесью гальки и т.п. до 10%; 
 то же более 10% 

16
00 

16
00 

17
00 

I 
I 
I 

II 
II 
II 

I 
I 
II 

Грунт растительного слоя: 
Без корней 
С корнями и примесью 

 
12

00 
14

00 

 
I 
I 

 
I 
II 

 
I 
II 

 
 

Таблица 4. Глубина выемки и заложение откосов котлованов и траншей 

Виды грунтов 
Крутизна откоса (отношение его высоты к заложению) при глубине 

выемки, м, не более 
1,5 3 5 

Насыпные неуплотненные 1:0,67 1:1 1:1,25 
Песчаные и гравийные 1:0,5 1:1 1:1 
Супесь 1:0,25 1:0,67 1:0,85 



Виды грунтов 
Крутизна откоса (отношение его высоты к заложению) при глубине 

выемки, м, не более 
1,5 3 5 

Суглинок 1:0 1:0,5 1:0,75 
Глина 1:0 1:0,25 1:0,5 
Лессы и лессовидные 1:0 1:0,5 1:0,5 

Примечания. 
1. При напластовании различных, видов грунта крутизну откосов для всех пластов 

надлежит назначать по наиболее слабому виду грунта. 
2. Крутизна откосов выемок глубиной более 5 м во всех случаях должна 

устанавливаться проектом. 
3. При невозможности применения инвентарных креплений стенок котлованов или 

траншей следует применять крепления, изготовленные по специальным проектам, 
утвержденным в установленном порядке. 

При определении объема котлована с вертикальными стенками площадь горизонтального 
сечения котлована умножается на глубину выемки.  

Для котлована с откосами объем можно подсчитывать по формуле перевернутой усеченной 
пирамиды (см. рис.7): 

 

Рис. 7. Схема определения объема котлована (траншеи): 
h – Глубина промерзания + 20 см на подготовку основания; h/c – крутизна откоса; b = a 

+2c  
 

Объем котлована равен: 
 

]
3

4
c)ba(ab[hh

3

4
c)ba(hhabV cc 22 +++=+++= , 

где:  a и b размеры соответственно низа и верха котлована; c - размер основания 
треугольника откоса; hab – объем без откосов; h(a + b)c – объем откосов без углов; 4/3hc2  - 
объем откосов в углах. 

 
Объем траншеи равен: 
 

hl
2

ba
V

+= , 

где: l – длина траншеи. 
 

Недобор грунта до проектной отметки не должен превышать 5-7 см, которые в местах 
установки фундаментов дорабатываются вручную. 



Ширина котлованов и траншей по дну для ленточных и отдельно стоящих фундаментов 
должна назначаться с учетом ширины конструкций с добавлением запаса - 0,3 м. 

При необходимости спуска людей в котлован наибольшая ширина между боковой 
поверхностью конструкции и креплением должна составлять с запасом - не менее 0,7 м. 

1.3. Фундаменты 
Фундамент – подземная или подводная часть здания (сооружения), через которую 

передается нагрузка на грунт основания. Они бывают свайные (кессон, опускные колодцы, 
сваи глубокого заложения) и обычные. Обычные (ж/б, бетон и бут) подразделяются: на 
ленточные (под стены и колонны); отдельные (столбчатые и плитные); сплошные в виде 
плит или массивов различной формы; гибкие и жесткие; монолитные и сборные. В 
фундаментах различают: обрез – верхнюю плоскость, отделяющую его от сооружения, и 
подошву – нижняя плоскость, передающую нагрузку на основание.  Примеры фундаментов 
приведены ниже. 
 
 
 



 

 

Рис.8. Ленточный 
(сборный) фундамент 

 

Рис.9. Столбчатый 
фундамент: 1- столб для 
бетонных блоков; 2- 
железобетонная 
фундаментная балка; 3- 
кладка стены 

Рис.10. Сплошной (плитный) 
фундамент  

 
 
 
 

Рис.11. Перекрестный 
фундамент 

 

Рис.12. Сборный 
фундамент под колонну 
(многоблочный) 

 

Рис.13. Свайный 
фундамент крупнопанельного 
дома: 

1- стеновая панель; 2- 
ростверк под поперечной 
стеной; 3- оголовок сваи; 4- 
ж/б сваи длиной 5м; 5- шлак. 

 

1.3.1 Сборные железобетонные конструкции 
Специфика подсчета объема работ по устройству сборных конструкций заключается в 

том, что единичные расценки учитывают комплекс работ по монтажу конструкций без 
стоимости самих конструкций. Поэтому в сметах, как правило, по монтажу конструкций 
предусматриваются две позиции: 

� стоимость монтажа по действующим единичным расценкам; 
� стоимость конструкций по действующим (желательно текущим) ценам на 

них. 
Подсчет объемов работ осложняется тем, что в отдельных случаях единичные 

расценки и оптовые цены предусматривают разные измерители, например, сметные нормы на 
монтаж лестничных маршей установлены на одну конструкцию, а оптовые цены - на 1 м2 
площади и на 1 м3 бетона. В таких случаях приходится определять и число конструкций в 
шт., и их площадь. 

В связи с этим обращается внимание на следующее обстоятельство: составитель 
ведомости подсчета объема работ пользуется чертежами проекта и достаточно ясно 
представляет конструкцию. При составлении смет обычно к чертежам не прибегают, а 



руководствуются только ведомостью подсчета объемов работ. Поэтому в ведомости объемов 
работ необходимо давать достаточно полную характеристику конструкций. 

Исходными документами для подсчета объемов работ служат спецификации проекта и 
чертежи конструкций. По спецификациям устанавливается число изделий, по чертежам - их 
характеристики, необходимые для подсчета размеров, марки бетонов, данные об армировании 
и т. д. 

Объем конструкций, в том числе и пустотных, должен определяться в плотном теле. 
Сборные фундаменты устанавливаются на готовое песчаное, гравийное и щебеночное 

основание. Затраты на устройство подготовки оснований, горизонтальной и вертикальной 
гидроизоляций учитывают дополнительно – основание в м3, изоляция в м2. При укладке их 
на бетонное основание учитывается дополнительно устройство прослойки под подошвы в м2 
площади подошвы фундаментов. 

Затраты на укладку сборных бетонных и железобетонных фундаментов и фундаментных 
балок определяются на одну штуку. 

Стоимость металлических элементов, не учтенных оптовыми ценами, определяются в 
сметах, исходя из проектного веса (массы) и цен за 1 кг. Поэтому для таких конструкций в 
ведомости подсчета объема работ следует указывать массу (по спецификациям проекта) 
металлических элементов, не учтенных оптовыми ценами. 

Сметные нормы на монтаж сборных конструкций дифференцированы в зависимости от их 
массы, поэтому в ведомости подсчета объемов работ необходимо указывать для каждого 
вида изделий его массу применительно к построению норм (например, блоки ленточных 
фундаментов весом до 0,5 т; колонны цельные весом до 1,5т и т. д.). 

1.3.2. Монолитные конструкции 
Для большинства видов монолитных железобетонных и бетонных конструкций должен 

определяться их проектный объем (в м3 бетона и железобетона в деле).   
В ведомости подсчета объемов работ необходимо указывать для каждой конструкции 

проектную марку бетона, так как от этого зависит ее стоимость по единичной расценке. 
Объем монолитных конструкций определяется по проектным размерам без добавок на 

уплотнение бетона. 
При определении объема монолитного железобетона необходимо учитывать следующие 

особенности его подсчета для отдельных конструкций. 
Колонна. Площадь поперечного сечения колонны умножается на ее высоту. В объем 

колонны также включается объем консолей и подоконников, если их высота более 2 м. 
Фундамент. Объем определяется по проектным размерам за вычетом объема, 

занимаемого нишами, проемами, каналами, колодцами. В объем фундаментов включается 
объем подколонников при их высоте до 2 м. 

Балка. Площадь поперечного сечения балки умножается на ее длину. 
Плоская плита. Площадь горизонтальной проекции плиты умножается на ее толщину. 

При определении площади учитывается заделка плиты в стены (опорная часть). 
Ребристые перекрытия. Определяется объем балок и плит и итоги суммируются. 
Стены и перегородки. Объем определяется за вычетом проемов (по наружному обводу 

коробок). В случае заделки стен или перегородок в кирпичные стены учитывается также объем 
заделываемой части. 

1.4. Стены из кирпича 
Объем кладки стен из кирпича определяют за вычетом проемов по наружному обводу 

коробок. Объем кладки архитектурных деталей, выполняемых из материала, 
предусмотренного нормами (пилястры, эркеры, парапеты и т. п.), включают в общий объем 
кладки стен. 

Оставленные в кладке гнезда или борозды для заделки концов балок, панелей 
перекрытий, плит, а также объемы ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов, 
ступеней и т. п. из объема кладки не исключаются. Объем ниш внутреннего оборудования из 
объема кладки исключается. При кладке стен из кирпича с воздушной прослойкой объем 
воздушной прослойки учитывается. 



При возведении конструкций из кирпича следует указывать вид кирпича (красный, 
силикатный и т. д.), число этажей здания, так как при высоте здания более девяти этажей 
применяется иная марка раствора. 

Отдельно подсчитывают в м3 возведение кирпичных столбов (прямоугольных, круглых, 
армированных и неармированных). 

1.5. Каркасы зданий 
Каркасом называются конструкции, несущие нагрузку от перекрытий здания и 

ограждающих конструкции (стеновых панелей и перекрытий): это колонны, ригели, балки, 
фермы и связи. В зданиях, в которых нагрузка от перекрытий распределяется на стены (из 
кирпича и блоков), называются бескаркасными. При этом раздел “Каркас” в локальных 
сметах на жилищно-гражданское строительство отсутствует. Сметная стоимость ригелей, 
балок, ферм и связей в таких случаях включается в разделы “Перекрытия” и 
“Покрытия”, а отдельно стоящих колонн - в раздел “Стены”. 

Объем работ по установке сборных железобетонных колонн и капителей опре-
деляют на 1 шт. 

При монолитном железобетонном каркасе единицей измерения для всех желе-
зобетонных конструкций является 1 м3 железобетона в деле. 

Нормы по металлическим каркасам даны на 1 т конструкций, для каркасов зданий из 
легких конструкций — на 100 м2. 

Затраты на укладку сборных железобетонных плит и панелей, покрытий и 
перекрытий определяются на 1 шт. 

1.6. Кровли 
Объем работ по покрытию кровель следует исчислять по полной площади покрытия 

согласно проектным данным без вычета площади, занимаемой слуховыми окнами и 
дымовыми трубами и без учета их обделки. 

Длину ската кровли принимают от конька до крайней грани карниза. Объемы 
работ, связанные с покрытием парапетов, брандмауэрных стен и других элементов, не 
связанных с основным покрытием кровлей, следует учитывать дополнительно. 

При покрытиях с зенитными фонарями площадь кровли, соответствующая 
горизонтальным проекциям по их наружному контуру, исключается. Изоляция стаканов 
зенитных фонарей и обделка примыканий кровли к ним подсчитываются дополнительно. 

При устройстве рулонных кровель кроме подсчета площади покрытия с указанием 
числа слоев и характеристики рулонных материалов отдельно подсчитываются: объемы 
работ по утеплению покрытий в м3 или м2 с указанием толщины; по устройству 
выравнивающих и уклонообразующих стяжек, пароизоляции в м2; по другим 
предусмотренным проектом элементам, не учтенным расценками на кровлю. 

1.7. Проемы 
Объем заполнения оконных и дверных проемов определяется и м2 площади, 

измеренной по наружному обводу коробок. 
Для ворот в деревянных коробках также подсчитывается площадь по наружному ободу 

коробок, а для ворот в стальных коробках - площадь полотен. 
Приборы оконные, дверные и воротные в единичные расценки не включены и должны 

учитываться к сметах отдельно. 
 

1.8. Полы 
Объем подстилающего слоя (подготовки) под полы исчисляется за вычетом площади, 

занимаемой печами, колоннами, выступающими фундаментами и другими подобными 
элементами. Уплотнение грунта гравием или щебнем подсчитывается м2. 

Площадь полов подсчитывается между внутренними гранями стен и перегородок с 
учетом толщины их отделки. 



1.9. Отделочные работы 
Окраска стальных конструкций нормируется по Сборнику 13 “Защита стальных 

конструкций и оборудования от коррозии”, принимая на 1 т конструкций следующие 
площади, м2: 

� конструкции с преобладанием угловой стали - 27; 
� то же, швеллеров и балок - 29; 
� конструкции из листовой стали толщиной 2,5 - 4,5 мм - 24; 
� то же, свыше 5 мм - 19; 
� Переплетов из специальных профилей - 75. 

Объем работ по облицовке поверхности природным камнем исчисляется по площади 
поверхности облицовки. Объем работ по облицовке поверхностей искусственным мрамором 
подсчитывается по развернутой поверхности облицовки. 

Штукатурные работы, их объемы подсчитываются раздельно для фасадов и 
внутренних помещений зданий. 

Площадь оштукатуривания фасадных стен подсчитывается за вычетом площади 
проемов но наружному обводу коробок. 

При улучшенной и высококачественной штукатурке фасадов площадь, занимаемая 
архитектурными деталями (карнизами, поясами, наличниками и другими тянутыми 
деталями), а также примыкающими к зданию колоннами и пилястрами , не включается в 
площадь стен и исчисляется отдельно. 

Оконные и дверные откосы и отливы при штукатурке фасадов исчисляют отдельно. 
Сметными нормами СНиП предусмотрены три вида (по качеству) штукатурки 

внутренних поверхностей помещений: простая, улучшенная и высококачественная. 
Малярные работы, их объем подсчитывается раздельно для фасадов и для 

внутренних помещений зданий. 
Объемы работ по окраске фасадов известковыми, силикатными и цементными 

составами определяют учетом переломов фасадных стен в плане без вычета проемов. При 
этом оконные и дверные откосы, а также развернутые поверхности карнизов, тяг и других 
архитектурных деталей не учитываются. 

Объем работ по окраске фасадов перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и 
поливинилацетатными составами определяют по площади окрашиваемой 
поверхности. 

Объем работ по окраске внутренних поверхностей водными составами определяют без 
вычета проемом и без учета площади оконных и дверных откосов и боковых сторон ниш. 
Площадь столбов и боковых сторон пилястр включается в объем работ. 

Объем работ по окраске стен масляными и поливинилацетатными составами 
определяется за вычетом проемов. 

1.10. Другие работы 
Отмостка. Основание под отмостку подсчитывается в м3, покрытия в м2. 
Крыльца. Объем работ по устройству крылец по Сборнику “Конструкции из кирпича и 

блоков” подсчитывается в м2 (нормы даны на 1 м2 крыльца). Деревянные крыльца  
подсчитываются в м2 горизонтальной проекции. 

Пандусы. Пандусы устраиваются для въезда транспорта и состоят из бетонной 
подушки толщиной 200-300 мм и покрытия из бетона или асфальтобетона. Бетонная 
подушка подсчитывается в м3 (с указанием класса бетона), покрытия в м2 (с указанием 
толщины). 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 


